

Организация: МУП Белорецкие городские электрические сети  
(наименование)

"Утверждаю"  
Директор  
Ю. А. Балавас  
" " " 2016г.

## Годовой план-график капитальных ремонтов

с 01.01.2016 по 31.12.2016

Номер документа	Дата документа
1	11.01.2016

№ п/п	Наименование объекта ремонта	Ед. изм.	Всего объем работ кол-во	Ед. изм.	В т.ч. по кварталам и месяцам												Примечания				
					I кв.				II кв.				III кв.					IV кв.			
					I кв.	янв	фев	мар	II кв.	апр.	май	июн.	III кв.	июл.	авг.	сен.		IV кв.	окт.	ноя.	дек.
<b>Воздушные линии 6(10)кВ</b>																					
1	ВЛ-6кВ фидер 45-207 Октябрьский поселок		0,4						0,4								Отпайка на КТП-92				
2	ВЛ-6кВ фидер 45-410		2					2									Участок от КТП-93 до КТП-90				
3	ВЛ-6кВ фидер 5-13		2							2							Отпайка на КТП-112				
4	ВЛ-6кВ фидер Забельский		0,7							0,7							Отпайка на КТП-104				
5	ВЛ-6кВ фидер 49-22		0,5										0,5				Отпайка на КТП-98				
	<b>Итого по ВЛ-6 кВ:</b>		<b>5,6</b>					<b>2,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>				
<b>Воздушные линии 0,4 кВ</b>																					
1	ВЛ-0,4кВ от ТП-6		2,5		2,5																
2	ВЛ-0,4кВ от ТП-7		2,5					2,5													
3	ВЛ-0,4кВ от ТП-20		2,2					2,2													
4	ВЛ-0,4кВ от ТП-21		1,5							1,5											
5	ВЛ-0,4кВ от ТП-22		2,5							2,5											
6	ВЛ-0,4кВ от ТП-30		2,5							2,5											
7	ВЛ-0,4кВ от ТП-44		1,5										1,5								
8	ВЛ-0,4кВ от ТП-110		2,5										2,5								
9	ВЛ-0,4кВ от ТП-8Т п.Тирлянский		2,7				0,7			2											
	<b>Итого по ВЛ-0,4 кВ:</b>		<b>20,4</b>		<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>5,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>2,9</b>	<b>8,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>		
<b>Кабельные линии (КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ)</b>																					
1	КЛ-6кВ - 0,4 кВ		0,3		0,1			0,1				0,1									
	<b>Итого по КЛ-6 кВ и КЛ-04 кВ:</b>		<b>0,3</b>		<b>0,1</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		<b>0,1</b>		<b>0,1</b>		<b>0,1</b>							
<b>Трансформаторные подстанции</b>																					
1	ТП-59 ул.М.Гафури Баня №3		1					1									Строительная часть				
2	ТП-70 ул.Кирова		1					1									Строительная часть				
3	ТП-71 Маслосыркомбинат		1									1					Строительная часть				
4	ТП-171 Центральная		1									1					Строительная часть				
5	ТП-45 Мкр.3 Общежитие №3		1					1									Оборудование				
6	ТП-70 ул.Кирова		1					1									Оборудование				
7	РП-4		1									1					Оборудование				
8	ТП-195 МК-35		1									1					Оборудование				
9	ТП-2Т Детсад		1					1													
	<b>Итого по ТП и РП:</b>		<b>9</b>					<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>								

Согласовано: Начальник сл ТП и КЛ: Крот Александр Витальевич  
Начальник службы ВЛ: Микитюк Андрей Владимирович  
Начальник ПЛ: Цыбров Сергей Николаевич  
Начальник РСУ: Антошкин Олег Александрович  
Нач. Тирлянского участка: Жариков Сергей Алексеевич

**Гл. бухгалтер:** Герасименко Валентина Васильевна  
должность

**Экономист:** Бородина Татьяна Владимировна  
должность

**Начальник ПТО:** Ведерников Вячеслав Андреевич  
должность